

Приложение 2
к приказу Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания
от «08» августа 2025 г. № 406

**ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
реализации Единой модели профессиональной ориентации в Республике
Северная Осетия-Алания в 2025/26 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные сроки	Ответственный
1	Участие партнеров проекта Республики Северная Осетия-Алания в обучении педагогов-наставников по разработке программ профессиональных проб от Оператора проекта	июнь-июль 2025 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия-Алания
2	Разработка программ профессиональных проб в соответствии с Методическими рекомендациями и Техническим заданием по разработке программ профессиональных проб (с учетом привлечения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6 – 11 классов)	01.10.2025	Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия-Алания Партнеры проекта
3	Направление программ профессиональных проб на согласование Оператору проекта в личных кабинетах партнеров проекта Республики Северная Осетия-Алания на портале проекта bvbinfo.ru	31.08.2025	Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия-Алания Партнеры проекта
4 5 пункт жестко	Составление расписания проведения профессиональных проб и иных мероприятий профориентационной направленности на площадках партнеров проекта в Республике Северная Осетия-Алания	01.09.2025- 15.05.2026	Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия-Алания Партнеры проекта Образовательные организации

5	Занесение расписания проведения мероприятий профориентационной направленности на площадках партнеров проекта	01.09.2025- 15.05.2026	<p>Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия-Алания</p> <p>Партнеры проекта</p> <p>Образовательные организации</p>
6	Проведение мероприятий профориентационной направленности в 2025/26 учебном году	01.09.2025- 15.05.2026	<p>Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия-Алания</p> <p>Партнеры проекта</p> <p>Образовательные организации</p>
7	Мониторинг организации и проведения профессиональных проб на площадках партнеров проекта, в том числе выездной	01.09.2025- 15.05.2026	<p>Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия-Алания</p> <p>Партнеры проекта</p>
8	Мониторинг проведения профориентационных мероприятий образовательными организациями Республики Северная Осетия-Алания	30.05.2026	<p>Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия-Алания</p> <p>Партнеры проекта</p> <p>Образовательные организации</p>